



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2021 года № 366-Пр

г. Саратов

О создании и функционировании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации Саратовской области в 2022 году

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа», в целях создания дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования и создания в Саратовской области детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации:

1. Определить региональным координатором, ответственным за создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации Саратовской области в 2022 году, министерство образования области.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации Саратовской области в 2022 году.

3. Министерству образования области обеспечить проведение мероприятий, связанных с созданием и обеспечением условий для функционирования на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» на территории Саратовской области в 2022 году, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на указанные цели законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства
Саратовской области



Р.В. Бусаргин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Саратовской области
от 24 декабря 2021 года № 366-Пр

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
на базе общеобразовательной организации Саратовской области
в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» (далее – Школьный Кванториум). 2. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Школьного Кванториума. 3. Образовательная организация, на базе которой создается Школьный Кванториум. 4. Перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума. 5. Типовое положение о деятельности Школьного Кванториума	министерство образования области	приказ министерства образования области	декабрь 2021 года

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума	министерство образования области, федеральный оператор (по согласованию)	1. Письмо министерства образования области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО. 3. Приказ министерства образования области	согласно графику, направленному федеральным оператором
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования Школьного Кванториума	министерство образования области	1. Письмо министерства образования области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования	до 1 февраля 2022 года

			помещений. 3. Приказ министерства образования области об утверждении типового дизайн- проекта и зонирования помещений	
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	министерство образования области	письмо министерства образования области с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2022 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	министерство образования области	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2022 года
6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	министерство образования области	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 года
7.	Утверждены планы мероприятий Школьного Кванториума на учебный год	министерство образования области	локальный акт общеобразовательной организации	не позднее 25 августа 2022 года

8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	министерство образования области	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	министерство образования области	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьного Кванториума	министерство образования области	приказ министерства образования области	не позднее 25 августа 2022 года
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума	министерство образования области, федеральный оператор (по согласованию)	справка по форме федерального оператора	в течение 2022 года

	(по программам из реестра федерального оператора)			
12.	Начало работы Школьного Кванториума	министерство образования области	приказ министерства образования области	не позднее 15 сентября 2022 года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьного Кванториума	министерство образования области	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2022 года, далее ежеквартально в течение 3 лет